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dot. części I-IV zamówienia  
Harmonogram postępu prac sporządzenia projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa ………………………………
Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .
	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	1. Etap I prace:

- przygotowawcze

– podetap 1
- terenowe 

– podetapy 2-5
(każdy po otaksowaniu 1/4 powierzchni nadleśnictwa)
	- prace przygotowawcze:

spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac terenowych z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych (ortofotomapa, NMT), wstępne spotkanie szkoleniowe dla taksatorów,  spotkanie organizacyjne taksatorów i leśniczych, pozyskanie informacji z istniejących PZO na potrzeby ZO (Zadań Ochronnych),
- prace terenowe:

taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie opisów taksacyjnych (na materiałach terenowych),
	40%

(5x8%)

	- do 

01.XII.2021 r.,

	
	Razem w roku 2021
	40%
	

	2. Etap II prace 

kameralne 
	dostosowanie opracowania siedliskowego, kompletne wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, wykonanie warstw LMN (pododdziały, linie, pnsw), rozliczenie powierzchni pododdziałów, pierwsze uzgodnienie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach opisów i map), rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, wstępne zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO oraz konsultacje tych informacji z RDOŚ i Zlecającym,
	15%
	- do

 01.IV.2022 r.,

	3.  Etap III prace 
terenowe
	założenie w terenie całości powierzchni kołowych z użyciem GPS i inwentaryzacja zapasu, spotkanie szkoleniowe leśniczych dotyczące inwentaryzacji zasobów drzewnych,
	15%
	- do 

01.VI.2022 r.,

	4. Etap IV prace 
kameralne 

– podetap 1

	wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planu cięć i wykazów,  przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, drugie uzgodnienie opisów taksacyjnych, sporządzenie tabel i wzorów, podstawowe zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO, konsultacje tych informacji z RDOŚ i Zlecającym,
	10%


	- do 

01.IX.2022 r.,

	5. Etap IV prace 
kameralne 

– podetap 2

	przygotowanie referatów na NTG (w tym wykonanie Elaborat, POP i POŚ oraz ZO (Zadań Ochronnych), (orientacyjny termin tej narady to początek XI), przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących,
	10%
	- do 

01.XI.2022 r.,

	
	Razem w roku 2022
	50%
	

	6. Etap V prace 
zakończeniowe 

	końcowe zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO, konsultacje z RDOŚ i PWIS, wprowadzenie akceptowanych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, w przypadku zwołania KPP współudział w Komisji (prezentacja), przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ, wydruki dokumentów i map, prace introligatorskie, przekazanie kompletnej nowej bazy ul (baza Taksatora i LMN).
	10%
	- do 

01.II.2023 r.

	
	Razem w roku 2023
	10%
	


W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu ....................... kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

.......................... , dnia ................
                                                                                                                                 ......................................................................................

                                                                                                                                                 (podpisy osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania Wykonawcy)

